

Aan de aanwonenden van de Traverse

Ref.: 210601

Nr.: 02

Datum: 12-03-2021

Beste heer, mevrouw,

Enkele weken geleden kreeg u via een brief en een online bijeenkomst informatie over de start en de planning van de werkzaamheden aan de Traverse Zuid (Heikantstraat en gedeelte Wollenbergstraat tot de verkeerslichten). De planning van deze werkzaamheden is veranderd. Daarover leest u meer in deze brief.

BLM Wegenbouw presenteerde een optimale planning waarbij de kruising Wollenbergstraat – Willibrorduslaan zo kort mogelijk afgesloten werd voor doorgaand autoverkeer. Daarbij gingen we er van uit dat de aannemer en de nutsbedrijven gelijktijdig hun werkzaamheden konden uitvoeren. Bij een werkbespreking ter plaatse bleek echter dat deze werkzaamheden niet tegelijk uitgevoerd kunnen worden. De verschillende werkzaamheden aan de kabels en leidingen worden achter elkaar uitgevoerd in plaats van gelijktijdig. Hierdoor verandert de planning voor de werkzaamheden aan de kruising Wollenbergstraat – Willibrorduslaan.

**Dit betekent concreet:**

- Dat het kruispunt vanaf 6 april vijf weken **gedeeltelijk** wordt afgesloten;
- Verkeer op de Willibrorduslaan wordt omgeleid via de Hoogstraat;
- Het centrum van Waalre-dorp blijft bereikbaar via de Hoogstraat;
- De route Willibrorduslaan - Bergstraat blijft beschikbaar voor verkeer;
- Buslijn 7 kan de werkzaamheden tijdens de uitvoering blijven passeren;
- Buurtbus 271 leiden we vijf weken om via de Hoogstraat;

**Dit blijft het zelfde:**

- De totale doorlooptijd van april 2021 tot november 2021 blijft ongewijzigd;
- Het aanbrengen van de verharding op de vernieuwde kruising vindt, zoals gepland, plaats in de zomervakantie omdat dit een rustige periode is.

De aangepaste planning vindt u op de achterkant van deze brief. De planning en afbeeldingen kunt u ook bekijken via de website [www.duurzaamdoorwaalre.nl](http://www.duurzaamdoorwaalre.nl) en via de BLM Wegenbouw App.

**Contact**

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met Christian Reuls, omgevingsmanager BLM Wegenbouw.

Christian Reuls (contactpersoon)  
Email: [c.reuls@blmwegenbouw.nl](mailto:c.reuls@blmwegenbouw.nl)  
Telefoon: 06 – 8398 3728



# PLANNING EN FASERING

## DURZAAM DOOR WAALRE — TRAVERSE ZUID WAALRE DORP




Datum : 10-03-2021

Verste: 2.0



Jaar 2021	Fase 1C 1A	Fase 1B	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Maart						
April						
Mei						
Juni						
Juli						
Augustus						
September						
Oktober						
November						
December						

Het kruispunt Wollenberg Wilibrorduslaan wordt gedurende 5 weken gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. De route Wilibrorduslaan—Bergrstraat blijft beschikbaar voor verkeer. Het centrum is bereikbaar via de Hoogstraat.



- PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN:**
- Tijdens een fase is het niet mogelijk om met de auto de woning te bereiken;
  - Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid;
  - Doorgaand fietsverkeer wordt lokaal omgeleid;
  - Woningen zijn altijd te voet bereikbaar;
  - BIM verzorgt een bewonersbriefje voor aanvang van de betreffende fase.