


# PLANNING EN FASERING

# DUURZAAM DOOR WAALRE — TRAVERSE ZUID WAALRE DORP

Datum : 27-9-2021

Versie: 6.0



Jaar 2021	Fase 1C 1A	Fase 1B	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
Maart						
April						
Mei						
Juni						
Juli						
Augustus						
September						
Oktober						
November						
December						

Wegwerkzaamheden  
KWS



**FASE 1A**

Lijnbus en buurtbus kunnen passeren via de Bergstraat, Bergstraat—Willibrorduslaan beschikbaar voor auto's. Doorgaand verkeer—Willibrorduslaan—gestremd.

**FASE 1B**

Het kruispunt is open voor alle verkeer. Fase 1B Wollenberg is afgesloten voor auto verkeer.

**FASE 1C**

In de bouwvak (9-27 augustus) wordt het kruispunt afgesloten. De buslijn en auto verkeer volgen een omleidingsroute.

## PRAKTISCHE AANDACHTSPUNTEN:

- Tijdens een fase is het niet mogelijk om met de auto de woning te bereiken;
- Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid;
- Doorgaand fietsverkeer wordt lokaal omgeleid;
- Woningen zijn altijd te voet bereikbaar;
- BLM verzorgt een bewonersbriefje voor aanvang van de betreffende fase.